SBHA Winter Pruning Programme Team 1

Contract	Site	Site	Team	09/11/2026	16/11/2026	23/11/2026	30/11/2026	07/12/2026	14/12/2026	21/12/2026	28/12/2026	04/01/2027	11/01/2027	18/01/2027	25/01/2027	01/02/2027	08/02/2027	15/02/2027	22/02/2027	01/03/2027	08/03/2027	15/03/2027	22/03/2027	29/03/2027
SBHA	Hawick	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Galashiels	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Blyth Bridge	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Eddleston	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Gattonside	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Innerleithen	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Melrose	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Newstead	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Peebles	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Walkerburn	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Lauder	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Lilliesleaf	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Morebattle	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Newton St Boswells	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	St Boswells	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Oxton	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Selkirk	Winter Prune & Prep	1																					
SBHA	Stow	Winter Prune & Prep	1																					