SBHA Winter Pruning Programme Team 2

SBHA Winter Prune Programme

Contract	Site	Site	Team	09/11/2026	16/11/2026	23/11/2026	30/11/2026	07/12/2026	14/12/2026	21/12/2026	28/12/2026	04/01/2027	11/01/2027	18/01/2027	25/01/2027	01/02/2027	08/02/2027	15/02/2027	22/02/2027	01/03/2027	08/03/2027	15/03/2027	22/03/2027	29/03/2027
SBHA	Hawick	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Galashiels	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Denholm	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Newcastleton	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Ancrum	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Askirk	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Bowden	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Earlston	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Fountainhall	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Heiton	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Heriot	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Jedburgh	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Kelso	Winter Prune & Prep	2																					
SBHA	Kirk Yetholm	Winter Prune & Prep	2																					